

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1.	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (จัดซื้อติดตั้งเครนพร้อม กระเช้า จำนวน 1 คัน) ในวงเงิน 450,000.- บาท	25	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	30 วัน	25 ก.ค. 59	
2.	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ (ก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 2) ในวงเงิน 450,000.- บาท	26	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	
3.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ 1,3,6 ในวงเงิน 1,410,000.- บาท	27	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	90 วัน	15 ก.ย. 59	
4.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย น้ำทิพย์ หมู่ที่ 2 ในวงเงิน 840,000.- บาท	28	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	60 วัน	22 ส.ค. 59	
5.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วย ตะเคียน-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ 9 ในวงเงิน 370,000.- บาท	29	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	
6.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย กระแสดรรม หมู่ที่ 5 ในวงเงิน 370,000.- บาท	30	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.2)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
7.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย ก้าวหน้า หมู่ที่ 10 ในวงเงิน 370,000.- บาท	31	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	
8.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย เทพนิมิตร หมู่ที่ 8 ในวงเงิน 370,000.- บาท	32	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	
9.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย ป่าม่วง-น้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 ในวงเงิน 370,000.- บาท	33	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	
10.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย ผาแดง หมู่ที่ 7 ในวงเงิน 370,000.- บาท	34	สอบราคา	23 พ.ค.59	6 มิ.ย.59	15 มิ.ย.59	45 วัน	15 ส.ค. 59	